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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El objetivo de este Plan de Restauración es establecer detalladamente las actividades a desarrollar 

durante la fase de restauración de las áreas afectadas por la construcción e instalación del Parque 

Eólico El Camino, localizado en los términos municipales de Aras, Viana, Azuelo y Aguilar de Codés, en 

la Comunidad Foral de Navarra, que no formen parte de los elementos de funcionamiento y 

mantenimiento de las instalaciones. El conjunto de actividades necesarias para realizar las labores de 

restauración son las siguientes: 

• Actividades previas a la restauración 

• Restitución de los perfiles del terreno  

• Recuperación y restauración de suelos 

• Revegetación 

• Cuidados posteriores a la revegetación  

El objeto de la restauración ambiental es la recuperación edáfica, vegetal y paisajística de los terrenos 

afectados por la construcción del parque eólico y de sus instalaciones anexas: ampliación de la 

subestación, zonas de acopio, accesos temporales, etc. El conjunto de actividades necesarias para 

realizar las labores de restauración son las siguientes: 

1. Actuaciones preventivas a realizar antes del inicio de las obras y durante la ejecución de 

estas:  

o Replanteo de las posiciones de los aerogeneradores y traza de los viales de acceso de 

nueva ejecución. 

o Delimitación y, en su caso, balizado de las áreas de actuación. 

o Retirada, acopio y conservación de la tierra vegetal 

 

1. Actividades previas a la restauración: 

 

o Eliminación de infraestructuras provisionales: zonas de acopios, sobreanchos de los 

caminos, etc. 

o Retirada de escombros y sobrantes de excavación y limpieza de las zonas de 

actuación. 

 

2. Restauración propiamente dicha: 

 

o Restitución de los perfiles del terreno  

o Restauración de suelos 

o Revegetación: siembras y plantaciones 

o Cuidados posteriores 
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2 SUPERFICIES AFECTADAS POR LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

En la tabla adjunta se indican las superficies afectadas por cada una de las actividades del proyecto 

susceptibles de restauración. Estas superficies son una estimación y deberán ser ajustadas a la 

finalización de las obras en función del alcance real de las afecciones. Por otra parte hay que señalar 

que el Parque Eólico el Camino, objeto de este Plan de Restauración, comparte parte de sus 

infraestructuras con el vecino Parque Eólico La Senda y por tanto parte de las partidas de este 

presupuesto podrían ser prorrateadas entre los planes de restauración de ambos parques eólicos en 

el caso de que las obras se ejecutaran simultáneamente. 

Acción de proyecto TOTAL (m2) 

Plataformas de montaje (70x62)  17.501,00 

Plataformas auxiliares. (85x18) + (130x8)  11.138,00 

Plataforma torre meteorológica (25 x 15)  375,00 

Zona de faenas (60x60)  3.600,00 

Zonas de giro 5.748,00 

Zanjas PE (banda 2m) 18.130,00 

TOTAL AFECCIONES RESTAURABLES  56.492,00 

Tabla 1. Superficies afectadas por las acciones del proyecto que serán objeto de restauración 

 

El plan de restauración incluye todas las áreas afectadas por la construcción e instalación del 

proyecto que no formen parte de los elementos de funcionamiento y mantenimiento de las 

instalaciones, en concreto se refiere a una superficie de 56.492 m2. En los apartados siguientes se 

describen y cuantifican las superficies sobre las que se actuará: 

2.1. PLATAFORMAS DE MONTAJE Y ÁREAS AUXILIARES ANEXAS A LA 
CIMENTACIÓN DE LOS AEROGENERADORES 

Las plataformas necesarias para el montaje y mantenimiento posterior de los aerogeneradores que 

integran el parque eólico ocupan una superficie total de 17.501 m2. A esta superficie hay que añadir 

la integrada por las zonas auxiliares necesarias para acopio de palas y montaje de grúas estimada en 

11.138 m2. Por tanto la superficie total a restaurar para este conjunto de acciones será de unos 

28.639 m2. Es esta superficie habría que añadir los 375 m2 correspondientes a la plataforma de la 

torre meteorológica, resultando un total de 29.104m2. 

Aunque las plataformas de montaje de los aerogeneradores pueden ser usadas puntualmente 

durante la fase de explotación en algunas operaciones poco frecuentes de mantenimiento se 

propone su revegetación. En este caso se emplearán especies de porte herbáceo y arbustivo. 
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2.2. MÁRGENES DE LOS VIALES Y ZANJAS 

Se consideran en este apartado las áreas afectadas en las márgenes de los viales como consecuencia 

de la apertura de la caja del propio vial en los casos de viales de nueva ejecución, de la ampliación de 

la caja en el caso de viales existentes, ampliación de los radios de curvatura, incluyendo también los 

taludes y terraplenes de los tramos en los que el vial discurre en ladera o en áreas de pendiente. Se 

incluyen también en este apartado las zonas anexas a los viales afectadas por las labores de 

excavación de las zanjas para el soterramiento de los cables de potencia y control que unirán los 

aerogeneradores y la subestación transformadora.  Considerando en todos los casos una banda de 

afección de 2 m en cada margen del vial resulta una superficie afectada a restaurar de 23.878 m2. 

 

2.3. ZONA DE FAENAS 

Se estima una superficie de afección de unos 3.600 m2. 

3 CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS SUPERFICIES A RESTAURAR 

En la tabla adjunta se indican las superficies de las unidades de vegetación afectadas a por cada una 

de las actividades del proyecto. Estas superficies son una estimación y deberán ser ajustadas a la 

finalización de las obras en función del alcance real de las afecciones. 

Acción de proyecto 

Estimación de superficies afectadas (m2) 

TOTAL  
Cultivos 

herbáceos y 
huertas 

Matorral Pinar Pastizal Robledal Carrascal 

Plataformas de 
montaje (70x62)  

11.993,00 737,00 4.771,00 - - - 17.501,00 

Plataformas auxiliares. 
(85x18) + (130x8)  

6.500,00 764,00 3.874,00 - - - 11.138,00 

Plataforma torre 
meteorológica 

 (25 x 15)  
70,00 305,00 - - - - 375,00 

Zona de faenas 
(60x60)  

- 3.600,00 - - - - 3.600,00 

Zonas de giro 2.243,00 747,00 2.758,00 - - - 5.748,00 

Zanjas PE (banda 2m) 6.228,00 4.138,00 6.795,00 600,00 173,00 196,00 18.130,00 

TOTAL AFECCIONES 
RESTAURABLES  

27.034,00 10.291,00 18.198,00 600,00 173,00 196,00 56.492,00 

Tabla 2. Superficies afectadas por las acciones del proyecto que serán objeto de restauración 
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4 DEFINICIÓN DE LAS ACTUACIONES 

 

4.1. ACTUACIONES PREVENTIVAS A REALIZAR ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS Y 
DURANTE SU EJECUCIÓN 

4.1.1. Replanteo del emplazamiento de los aerogeneradores y accesos 

Durante el replanteo de los caminos de nueva ejecución y de la ubicación de los aerogeneradores, se 

tratará de evitar las situaciones más conflictivas y de minimizar las afecciones a la cubierta vegetal. 

Una vez efectuado el replanteo, que se habrá hecho tratando de minimizar las afecciones, y con 

antelación suficiente al inicio de las obras, se procederá a realizar un exhaustivo inventario de la 

cubierta vegetal afectada en estas áreas con objeto de que, una vez finalizadas la obras, sea posible la 

restauración vegetal de las zonas afectadas con la mayor fidelidad posible. 

4.1.2. Balizado de las zonas de actuación 

El balizado tiene por objeto señalizar sobre el terreno los límites de las obras delimitando las zonas de 

actuación (accesos, torres de medición, aerogeneradores, zanjas para canalizaciones eléctricas e 

instalaciones auxiliares) y eludiendo la invasión de las adyacentes con el fin de evitar mayores 

afecciones a la flora y vegetación que las previstas en el EsIA. 

Se efectuará, en aquellas zonas en las que la actividad de la maquinaria pueda provocar daños en la 

vegetación natural, mediante el estaquillado de puntos clave que permitan al personal de obra 

conocer los límites del área de obra, de manera que el tráfico de maquinaria y la extensión de las 

instalaciones auxiliares se limiten al interior de la zona acotada.  

4.1.3. Retirada y acopio de tierra vegetal 

Se procederá a la retirada, acopio y conservación de la tierra vegetal de las zonas en las que se 

realicen actuaciones a fin de reutilizarla posteriormente en la restauración edáfica. Estos horizontes 

superficiales resultan adecuados para la restauración de los suelos afectados y para el 

establecimiento y de una cubierta vegetal en las plataformas y de los cultivos agrícolas en áreas 

anexas a viales. Con el fin de mantener estos horizontes superficiales en condiciones adecuadas para 

su reutilización se procederá a su conservación aplicando las siguientes medidas:  

• Antes de su extracción se evitará el paso de maquinaria pesada para evitar su compactación.  

• El manejo del suelo se efectuará con el tempero adecuado evitando hacerlo cuando esté muy 

seco o húmedo 

• Para evitar su compactación, las tierras extraídas se acopiarán en caballones que no deberán 

superar 1,5 m de altura,  

• Una vez acopiada, se evitará el paso de maquinaria por las zonas de acopios 
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• Para evitar la ocupación de mucha superficie en el almacenamiento, se aconseja una relación 

5:1 entre la superficie de la zona de la que se elimina la tierra vegetal y la de los montones de 

almacenamiento, siempre que la zona de almacenamiento permita la correcta distribución de 

los acopios de suelos. 

4.2. ACTIVIDADES PREVIAS A LA RESTAURACIÓN 

Concluidas las obras y previamente al proceso de restauración, será necesario adoptar una serie de 

medidas que contribuyen al acondicionamiento de los terrenos.  

4.2.1. Desmantelamiento y retirada de las infraestructuras provisionales y 
sobreancho de los viales 

Antes del inicio de la restauración se procederá al desmantelamiento y retirada de las instalaciones 

provisionales creadas para la ejecución de la obra: casetas de obras, zonas de aparcamiento, 

balizamientos, pasos provisionales, etc. Así mismo, se retirará la maquinaria que no vaya a ser 

utilizada donde las labores de restauración.  

Así mismo se eliminarán los sobreanchos que haya sido necesario ejecutar en los viales existentes y 

en las curvas más cerradas. Se estima que la superficie de actuación será de unos 1.000 m2. 

4.2.2. Retirada de escombros y sobrantes de excavación y limpieza de las zonas 
de actuación 

Se procederá a la retirada de los sobrantes de excavación, restos de hormigón, restos de embalajes 

de los distintos componentes de la línea, cableado y ferralla sobrante, etc. y de cualquier otro residuo 

hasta la total limpieza del área de actuación. Los materiales no reutilizables serán trasladados a 

vertedero controlado. Todos los residuos generados durante los trabajos de restauración serán 

gestionados por gestor autorizado. 

4.3. RESTAURACIÓN 

4.3.1. Restitución del perfil del terreno 

En todas las superficies a restaurar se procederá a la remodelación de los perfiles de tal forma que la 

pendiente de los taludes no sea, en ningún caso, superior a 2H/1V.  

4.3.2. Restitución de las propiedades físicas y químicas del suelo 

Con objeto de preparar el sustrato edáfico para la revegetación de los terrenos afectados se 

realizarán las siguientes actuaciones: 

 

 



 

 

EsIA PE EL CAMINO. ANEXO xxx: PLAN DE RESTAURACIÓN  8 

  

 

 

Descompactación:  

Para eliminar la compactación de los horizontes del suelo producida por la presencia y trasiego de 

maquinaria, acopio de materiales, etc., en los suelos afectados se procederá a efectuar una labor de 

escarificado.  Esta labor, se efectuará mediante un pase de arado escarificador, chisel o similar, a una 

profundidad de 0,15-0,20 m. Esta actuación se realizará sobre la totalidad de las plataformas de 

montaje, áreas periféricas a la cimentación de los aerogeneradores, zona de acopios y márgenes de 

viales con anterioridad al extendido de la tierra vegetal. Deberá realizarse sobre suelo en tempero ya 

que es en esta situación cuando se obtienen los mejores resultados.  

Restitución de la capa orgánica:  

La montera de tierra vegetal que habrá sido extraída y acopiada convenientemente en los procesos 

de excavación y construcción de las instalaciones se esparcirá homogéneamente sobre los terrenos a 

restaurar. Previamente se verificará que las propiedades fisicoquímicas de la tierra vegetal acopiada 

resultan adecuadas para la restauración de los terrenos. La profundidad de la capa a extender será de 

0,20 cm. 

Fertilización:  

Se aplicará una mezcla de fertilizantes en el momento de la siembra/plantación. La cantidad y 

composición de los fertilizantes se ajustarán en función de las características de los suelos y de las 

necesidades de las especies seleccionadas para la revegetación. No obstante, y a falta de dicho 

ajuste, se propone el empleo de un fertilizante complejo de liberación lenta 15/15/15 en una dosis de 

400 kg/ha. 

4.3.3. Revegetación 

La restauración de la cubierta vegetal persigue los siguientes objetivos: 

• Protección contra la erosión de las superficies denudadas y de los taludes de nueva creación. 

• Propiciar la conservación y desarrollo de los recursos edáficos. 

• Restauración paisajística del entorno afectado. 

• Restauración del hábitat para la fauna local 

La restauración propuesta para las zonas actualmente dedicadas a los cultivos herbáceos y hortícolas 

y a pastizal consistirá en la restitución de los suelos afectados a las condiciones preoperacionales, de 

tal forma que puedan reintegrase a la rotación y alternativas de cultivo que en ese momento se sigan 

en las fincas afectadas. No será necesario por tanto proceder a su revegetación.  

Para las zonas inicialmente cubiertas por matorral, pinar, carrascal y robledal se realizará un tipo de 

revegetación acorde con la comunidad vegetal preexistente en cada área, empleándose especies 

propias de la zona.  
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En cualquier caso, antes del inicio de la fase de operación se presentará un Plan de Restauración y 

Revegetación de detalle ante el órgano ambiental para su aprobación. 

En todo caso, las especies utilizadas serán autóctonas, de procedencia próxima y garantía 

fitosanitaria, todo ello certificado por un vivero autorizado y se requerirá certificación de origen, que 

debe ser biológicamente similar a la del área en estudio, y de calidad fitosanitaria.  

Se tratará en todos los casos de especies adaptadas a las condiciones climáticas y edafológicas 

imperantes en la comarca, de fácil adquisición en vivero y adecuadas para la revegetación de 

terrenos afectados por la construcción del parque eólico. El listado de semillas y plantones que se 

propone tiene carácter orientativo, pero depende de la disponibilidad en mercado. La mezcla que 

finalmente se utilice será aprobada previamente por la Dirección Ambiental de la obra, que aplicará 

criterios de integración en el medio de esas especies y de valor como retenedoras de erosión.  

La revegetación propuesta consiste en:  

• Siembra de una mezcla de especies herbáceas en todas las superficies a revegetar: 

plataformas de los aerogeneradores, taludes de desmonte y terraplenes, márgenes de viales 

y tramos de zanja.  Salvo en los taludes de desmonte y terraplenes, en los que la 

implantación de la cubierta vegetal se hará mediante hidrosiembra, la siembra se realizará a 

voleo o mediante sembradoras a chorrillo. La siembra se llevará cabo con una mezcla de 

semillas compuesta por las especies y proporciones siguientes:  

 

o 20,00 % Agropyrum cristatum 

o 10,00 % Agropyrum desertorum 

o 05,00 % Brachypodium phoenicoides 

o 30,00 % Lolium multiflorum 

o 10,00 % Medicago sativa 

o 25,00 % Melilotus oficinalis 

 

• Plantación de especies leñosas: se llevará a cabo en las plataformas de los aerogeneradores, 

taludes de desmonte y terraplenes, márgenes de viales y tramos de zanja que interceptan 

áreas de matorral, pinar, robledal y carrascal. Las superficies, especies y densidades de 

plantación de especies leñosas seleccionadas se indican en la siguiente tabla:   

TIPO DE REVEGETACIÓN 
Estimación de superficies a 

revegetar (m2) 

Matorral 10.291,00 

Pinar 18.198,00 

Robledal 173,00 

Carrascal 196,00 

Tabla 3. Superficies a revegetar con especies leñosas 
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La reforestación se llevará cabo con las siguientes especies:  

• En el estrato arrobero:  

o Encina (Quercus rotundifolia) 

o Pino carrasco (Pinus halepensis) 

o Roble peloso (Q. pubescens) 

 

• En el estrato arbustivo: 

o Espino albar (Crataegus monogyna) 

o Escaramujo (Rosa canina)  

o Genista (Genista scorpius)  

 

ESPECIES 
Superficie a 

plantar (ha)  

Densidad 

(Pies/ha) 

Total 

ejemplares  

Encina 0,019 500 10 

Pino carrasco 1,82 250 455 

Roble peloso 0,017 500 9 

Total porte arbóreo 1,856 255 474 

Genista 2,9 300 870 

Espino albar 2,9 150 435 

Escaramujo 2,9 150 435 

Tabla 4. Superficies, densidades y ejemplares a plantar 

 

Siguiendo estos criterios, utilizando las especies indicadas se ha diseñado la plantación que se 

presenta en la tabla adjunta. La superficie total de plantación es de 2,9 ha y el número total de 

ejemplares a plantar es de 2.214 lo que equivale a una densidad de plantación de 767 ejemplares/ha. 

La proporción de las diferentes especies a plantar es la siguiente: 0,45% encina, 20,55% pino 

carrasco, 0,40% roble peloso, 39,39% genista, 19,64% espino albar y 19,64% escaramujo. De este 

modo la proporción de ejemplares arbóreos (encina, pino, y roble) será del 21,41% y la del cortejo 

arbustivo (genista, espino albar y escaramujo) del 78,59%. 

Material vegetal: 

Los plantones seleccionados para la reforestación serán de procedencia próxima y garantía 

fitosanitaria, todo ello certificado por un vivero autorizado. En todos los casos se requerirá 

certificación de origen, que debe ser biológicamente similar a la de la zona de actuación, y de calidad 

fitosanitaria. Se trata en todos los casos de especies adaptadas a las condiciones climáticas y 

edafológicas imperantes en la comarca, de fácil adquisición en vivero y adecuadas para la 
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revegetación de terrenos seleccionados. Las especies y densidades de plantación seleccionadas se 

indican en la siguiente tabla:  

Especies Edad Presentación Número 

Encina 1 savia Bandeja forestal (*) 10 
Pino carrasco 1 savia Bandeja forestal (*) 455 
Roble peloso 1 savia Bandeja forestal (*) 9 

Genista 1 savia Bandeja forestal 870 
Espino albar 1 savia Bandeja forestal 435 
Escaramujo 1 savia Bandeja forestal 435 

Totales  2.214 

(*) Presentación en alveolos especiales reciclables de FOREST-POT.  

Tabla 5. Material vegetal 

Plantación: 

La plantación será manual. Se realizará en un día con tempero adecuado, dentro de la campaña de 

plantación. La plantación se realizará siempre a savia parada. Se puede plantar desde otoño, parada 

vegetativa de la planta en vivero, alrededor del 15 de octubre, hasta mediados de la primavera. Se 

evitará realizar la plantación en días con temperaturas anormalmente altas, o con fuertes heladas 

que favorecen los daños físicos y el descalce de la planta.  Es recomendable que la plantación se 

realice con el suelo en tempero. 

Protección de la plantación  

Las plantas serán protegidas mediante protectores individuales de 0,50-0,60 m de altura y sección de 

81 cm², traslúcidos de polipropileno extruido, tratados anti-u.v., de doble capa. Los protectores se 

instalarán empotrados y aporcados en el suelo y/o con soporte de listones de madera. Este tipo de 

protector llevará siempre como soporte un mínimo de dos varillas, de altura mínima de 75 cm y 

diámetro 6/8 mm, empotradas en el suelo al menos 15 cm. Una vez cumplida su finalidad los 

protectores serán retirados de la forestación. Además, estos protectores limitan la pérdida de agua 

por evaporación. 

Tras plantación se dará un riego de plantación mediante cuba remolcada por tractor. Durante la 

primavera y el primer verano posterior a la plantación se darán riegos de mantenimiento si las 

condiciones meteorológicas lo hacen necesario. 

Terminados los trabajos de plantación, se retirarán de la superficie forestada las bandejas y demás 

residuos generados. 

Los protectores de polipropileno serán retirados tras el arraigo de los plantones, una vez que las 

plantas hayan alcanzado el desarrollo suficiente garantizar su supervivencia y, nunca antes de dos 

años desde la plantación.  
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5 UNIDADES DE OBRA, MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

REF. DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN PRECIO PRESUPUESTO (€) 

1 Capítulo 1: Actividades preventivas 

1.1. 

Balizamiento de las áreas de 
actuación con estacas de madera y 
cinta plástica bicolor de 8 cm de 
ancho, incluso colocación 

m 1.100,00 0,35 385,00 

1.2. 

Retirada y acopio de la montera 
(0,20m) de tierra vegetal de las 
zonas a restaurar en márgenes de 
viales, plataformas de los 
aerogeneradores, zonas de acopio, 
zanjas de la línea eléctrica. 

m3 11.298,40 0,65 7.343,96 

1.3. Conservación de la tierra vegetal Ud. 1,00 1.500,00 1.250,00 

Total capítulo 1 9.228,96 

2 Capítulo 2: Actividades previas a la restauración 

2.1. 
Desmantelamiento y retirada de las 
infraestructuras provisionales 
(partida por cuenta del contratista)  

Ud. 1,00 0,00 0,00 

2.2. 
Eliminación de sobreanchos de 
viales  

m2 1.000,00 0,70 700,00 

2.3. 
Retirada a vertedero de escombros 
y sobrantes de excavación y 
limpieza de las zonas de actuación 

Ud. 1,00 2.500,00 2.500,00 

Total capítulo 2 3.200,00 

3 Capítulo 3: Restitución de las propiedades físicas y químicas del suelo 

3.1. Descompactación: Escarificado a 
profundidad de 0,20 m  

m2 56.492,00 0,03 1.694,76 

3.2. Extensión de la montera de tierra 
vegetal  

m3 11.298,40 1,20 13.558,08 

Total capítulo 3 15.252,84 

4 Capítulo 4: Revegetación. Siembras y plantaciones 

4.1.  

Hidrosiembra a una dosis de 30 
g/m2, de una mezcla de semillas de 
especies herbáceas como la descrita 
en el apartado 4.3.3 En la mezcla se 

m2 1.750,00 0,73 1.277,50 
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REF. DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN PRECIO PRESUPUESTO (€) 

incorporarán además 300g de 
mulch, 40 g de abono y 20 g de 
estabilizador 

4.2. 

Siembra a voleo/chorrillo de una 
mezcla de semillas de especies 
herbáceas como la descrita en el 
apartado 4.3.3 

m2 28.858,00 0,21 6.060,18 

4.3 

Suministro de plantones de genista 
(Genista scorpius), de una o dos 
savias de 14 cm de longitud mínima 
y 200 cm3 de capacidad, incluso 
transporte 

Ud. 870,00 1,50 1.305,00 

4.4. 

Suministro de plantones de 
Crataegus monogyna, de una o dos 
savias de 14 cm de longitud mínima 
y 200 cm3 de capacidad, incluso 
transporte 

Ud. 435,00 1,50 652,00 

4.5. 

Suministro de plantones de Rosa 
canina, de una o dos savias de 14 
cm de longitud mínima y 200 cm3 de 
capacidad, incluso transporte. 

Ud. 435,00 1,50 652,00 

4.6. 

Suministro de plantones Quercus 
pubescens, de una o dos savias de 
14 cm de longitud mínima y 200 cm3 

de capacidad, incluso transporte. 

Ud. 9,00 1,50 13,50 

4.7. 

Suministro de plantones Quercus 
rotundifolia, de una o dos savias de 
14 cm de longitud mínima y 200 cm3 

de capacidad, incluso transporte. 

Ud. 10,00 1,50 15,00 

4.8. 

Suministro de plantones Pinus 
halepensis, de una o dos savias de 
14 cm de longitud mínima y 200 cm3 

de capacidad, incluso transporte. 

Ud. 455 1,50 682,50 

4.9. 

Reparto dentro del tajo de planta en 
bandeja forestal empleada en los 
distintos métodos de plantación, en 
terreno con pendiente inferior o 
igual al 20% 

Ud. 2.214 0,02 44,28 

4.10. 
Plantación en bandeja forestal con 
capacidad >200 cm3 en suelos 

Ud. 2.214 1,60 3.542,4 
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REF. DESCRIPCIÓN UNIDAD MEDICIÓN PRECIO PRESUPUESTO (€) 

preparados mecánicamente 
(escarificado) en pendientes 
inferiores al 20%, incluso apretura 
del hoyo y aporcado. No se incluye 
el precio de la planta, el transporte, 
ni la distribución de la misma en el 
tajo. 

4.11. 

Riego de plantación realizado 
mediante cisterna de agua acoplada 
a un tractor o camión cisterna, con 
una dosis de riego de 15 litros por 
planta, incluido el tiempo de carga 
de depósito y desplazamiento a la 
zona de riego, localizada a menos de 
3 km de distancia. 

Ud. 2.214 0,70 1.549,80 

Total capítulo 4 15.794,16 

5 Capítulo 5: Protección y mantenimiento de la reforestación 

5.1. 

Suministro, reparto dentro del tajo y 
colocación de tubos protectores 
individuales de 0,50-0,60 m de 
altura y sección de 81 cm², 
traslúcidos de polipropileno 
extruido, tratados anti-u.v., de 
doble capa, biodegradables, para la 
protección de planta de 
repoblación, incluido el tubo 
protector y el empotrado y 
aporcado del mismo 

Ud. 2.214 1,41 3.121,74  

Total capítulo 5 3.121,74 

TOTAL TODAS LAS PARTIDAS 46.597,70 

IVA 21% 9.785,517 

TOTAL PRESUPUESTO DE RESTAURACIÓN (*) 56.383,22 

(*) El Parque Eólico el Camino comparte parte de sus infraestructuras con el vecino Parque Eólico La Senda y por 

tanto parte de las partidas de este presupuesto podrían ser prorrateadas entre los planes de restauración de 

ambos parques eólicos en el caso de que las obras se ejecutaran simultáneamente.  

 

 


